
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

0 Terminplan Sanierung KA 
Bienenbüttel

55 Tage Mo 08.10.18 Fr 21.12.18

1 Vergabe Planungsleistungen 55 Tage Mo 08.10.18 Fr 21.12.18

2 Vorbereitung VgV-Unterlagen 5 Tage Mo 08.10.18 Fr 12.10.18

3 VgV-Verfahren 50 Tage Mo 15.10.18 Fr 21.12.18

4 Absendung der Bekanntmachung 0 Tage Mo 15.10.18 Mo 15.10.18

5 Bewerbungsfrist, Erstellung Aufforderung 
zur Angebotsabgabe (Frist 15 
Kalendertage)

16 Tage Mo 15.10.18 Mo 05.11.18

6 Auswertung Teilnahmeanträge, Auswahl 
der Bewerber

5 Tage Mo 05.11.18 Fr 09.11.18

7 Absendung Aufforderung zur 
Angebotsabgabe

1 Tag Mo 12.11.18 Mo 12.11.18

8 Angebotsfrist (mind. 10 Tage) 10 Tage Di 13.11.18 Mo 26.11.18

9 Auswertung Angebote, Vorbereitung 
Verhandlungsgespräche

5 Tage Di 27.11.18 Mo 03.12.18

10 Bietergespräche 5 Tage Di 04.12.18 Mo 10.12.18

11 Vergabeempfehlung 5 Tage Di 11.12.18 Mo 17.12.18

12 Auftragsbeschluss 3 Tage Di 18.12.18 Do 20.12.18

13 Auftragserteilung - Ingenieurleistungen 1 Tag Fr 21.12.18 Fr 21.12.18
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Vorgang

Unterbrechung
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Sammelvorgang
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Externe Vorgänge
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